

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации
 муниципального образования «Увинский район»
 от 14.04.2022 № 456

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
 в муниципальном образовании «Увинский район»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Показатель повышения доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Таблица 1

Наименование показателя	Период, год								
	Базовое значение	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	72,7	72,7	2018	77,6	77,7	77,9	78,0	79,0	80,0

Таблица 2

План мероприятий по достижению целевого показателя

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования (анкетирование)	Ежегодно: до 30.04.2019 до 30.04.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	Проведено анкетирование, определен социальный заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования (ежегодно)	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель Муниципального опорного центра (далее-МОЦ),

				руководители образовательных организаций
1.2	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно: до 31.07.2019 до 31.07.2020 до 31.07.2021 до 31.07.2022 до 31.07.2023 до 31.07.2024	Приказ Управления образования об утверждении графика приведения в соответствие с требованиями НПА материально-технической базы и кадрового потенциала (ежегодно)	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Филатова В.В., начальник МУ ЦБ, руководители образовательных организаций
1.3	Обновление содержания образования муниципального образования	Ежегодно: до 31.08.2019 до 31.08.2020 до 31.08.2021	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа Разработана и внедрена 1 разноуровневая технологичной образования программа Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования-реального сектора-научного сообщества Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных	Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, руководители образовательных организаций

			<p>обширеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия</p> <p>до 31.08.2022</p> <p>Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа</p> <p>до 31.08.2023</p> <p>Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования;</p> <p>до 31.08.2024</p> <p>Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования реального сектора-научного сообщества</p> <p>Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеразвивательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия</p> <p>Итого:</p> <p>Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы;</p> <p>Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий образования;</p> <p>Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования реального сектора-научного сообщества;</p> <p>Заключено 2 соглашения о реализации</p>	
--	--	--	---	--

		дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	
1.4 Реализация персонализированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО)	Ежегодно: до 31.12.2019	<p>Справка о реализации ПФДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; - не менее 10% сертификатов, использованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества используемых сертификатов дополнительного образования; - реализована 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, включённая в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонализированного дополнительного образования УР». <p>Справка о реализации ПФДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; - не менее 15% сертификатов, использованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества используемых сертификатов дополнительного образования; - реализована 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, включённая в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонализированного дополнительного образования УР»; <p>Справка о реализации ПФДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; - не менее 15% сертификатов, использованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества используемых сертификатов дополнительного образования; - реализована 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, включённая в реестр 	<p>Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Филатова В.В., начальник МУ ЦБ, Кислухин С.В., директор АМУ «Спортивный клуб «Надежда», руководители образовательных организаций</p>
	до 31.12.2020		
	до 31.12.2021		

		до 31.12.2022	<p>сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонализированного дополнительного образования УР».</p> <p>Справка о реализации ПФДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; - не менее 15% сертификатов, использованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества используемых сертификатов <p>дополнительного образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализована 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, включённая в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонализированного дополнительного образования УР». 	
		до 31.12.2023	<p>Справка о реализации ПФДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; - не менее 15% сертификатов, использованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества используемых сертификатов <p>дополнительного образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализована 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, включённая в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонализированного дополнительного образования УР». 	
		до 31.12.2024	<p>Справка о реализации ПФДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; - не менее 15% сертификатов, использованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества используемых сертификатов <p>дополнительного образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализована 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, включённая в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонализированного дополнительного образования УР». 	

			<p>общеразвивающая программа, включённая в реестр сертифицированных программ в ИС «Лоргал навигатор персонализированного дополнительного образования УР».</p> <p>Итог: Не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования;</p> <p>не менее 15% сертификатов, исползованных в статусе персонализированного финансирования, от общего количества исползуемых сертификатов дополнительного образования;</p> <p>реализовано 6 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных в реестр сертифицированных программ в ИС «Лоргал навигатор персонализированного дополнительного образования УР»</p>	
1.5	<p>Реализация моделей вовлечения сельских школьников и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в систему дополнительного образования</p>	<p>до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024</p>	<p>Справка о количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в систему дополнительного образования</p> <p>Итог: 150 детей ежегодно вовлекаются в систему дополнительного образования</p>	<p>Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увинский ДЦТ», руководитель образовательных организаций</p>
1.6	<p>Увеличение количества ОУ, реализующих программы дополнительного образования</p>	<p>до 01.09.2019 до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023</p>	<p>Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная программа в МДОУ «Увинский детский сад № 4»</p> <p>Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная программа в МДОУ «Увинский детский сад № 5»</p> <p>Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная программа в МДОУ «Увинский детский сад № 8»</p> <p>Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная программа в МДОУ «Увинский детский сад № 12»</p> <p>Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная программа в МДОУ «Удугучинский детский сад»</p> <p>Итог: реализуются 5 дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ</p>	<p>Батуева Н.И., заведующий МДОУ «Увинский детский сад № 4»;</p> <p>Деревнина Н.Н., заведующий МДОУ «Увинский детский сад № 5»;</p> <p>Еремеева Н.М., заведующий МДОУ «Увинский детский сад № 8»;</p> <p>Бушмелева Н.В.,</p>

				заведующий; МДОУ «Увинский детский сад № 12»; Мухина Е.В., заведующий МДОУ «Удугучинский детский сад»
--	--	--	--	--

Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей

Таблица 3

План мероприятий по достижению целевого показателя				
№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Формирование перечня мероприятий муниципального уровня для выявления одаренных и мотивированных детей с учетом «Положения о республиканском реестре конкурсных мероприятий для детей, проявивших выдающиеся способности», утвержденного приказом Минн УР №1414 от 19.11.2019г.	до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Перечень мероприятий муниципального уровня для выявления одаренных и мотивированных детей (ежегодно)	Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования, руководители образовательных организаций
2.2	Формирование реестра победителей и призеров конкурсных мероприятий для детей, проявивших выдающиеся способности на муниципальном уровне	до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Список победителей и призеров конкурсных мероприятий для детей, проявивших выдающиеся способности на муниципальном уровне(ежегодно)	Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования, руководители образовательных организаций
2.3	Обновление (разработка) программ профильных смен для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020	Разработана и внедрена 1 программа профильных смен для одаренных и мотивированных детей Разработана и внедрена 1 программа профильных смен для одаренных и мотивированных детей	Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования, Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увинский ДДТ»,

		до 31.12.2021	Разработана и внедрена 1 программа профильных смен для одаренных и мотивированных детей	РУКОВОДИТЕЛИ образовательных организаций
		до 31.12.2022	Разработана и внедрена 1 программа профильных смен для одаренных и мотивированных детей	
		до 31.12.2023	Разработана и внедрена 1 программа профильных смен для одаренных и мотивированных детей	
		до 31.12.2024	Разработана и внедрена 1 программа профильных смен для одаренных и мотивированных детей	
2.4	Мониторинг достижений обучающихся, включенных в список одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Справка о проведении муниципальных перемоний поощрения (чествование победителей и призеров конкурсов, соревнований, прием у Главы района выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении») обучающихся в соответствии с положением о мерах поощрения обучающихся, достигших выдающихся успехов (ежегодно) Итог: проведено 2 муниципальных перемонии поощрения	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования

Задача3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Таблица 4

Целевые показатели по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в сельской местности

Наименование показателя

Разовое значение

Период, год

	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом	15	2018	15	15	16	17	18	18
Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной МТБ	6	2018	7	7	8	9	10	10

Примечание:

- в МОУ «Увинская СОШ №2» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, выполнен ремонт полов и потолков спортивного зала, ремонт беговой дорожки на стадионе, в 2018 году – ремонт спортивного зала;
- в МОУ «Поршурская СОШ» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, выполнен частичный ремонт, в 2015 году поставлено спортивное оборудование, форма, завершен ремонт спортивного зала;
- в МОУ «Удурчинская СОШ» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, в 2015 году выполнен ремонт спортивного зала, поставлено спортивное оборудование;
- в МОУ «Узей-Тужинская СОШ» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, выполнен ремонт спортивного зала;
- в МОУ «Жужегская СОШ» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, в 2019 планируется ремонт спортивного зала;
- в МОУ «Увинская СОШ №4» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, в 2020 – планируется ремонт спортивного зала;
- в МОУ «Увинская СОШ №4» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, в 2024 – планируется ремонт спортивного зала;
- в МОУ «Чистостемская ООШ» в 2014 году поставлено спортивное оборудование, в 2024 – планируется ремонт спортивного зала;

Таблица 5

План мероприятий по достижению целевого показателя

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения *	Ответственный исполнитель
3.1.	Формирование заявки на создание условий для занятий физической культурой и спортом в МО	Ежегодно: до 15.03.2019 до 15.03.2020 до 15.03.2021 до 15.03.2022 до 15.03.2023 до 15.03.2024	Заявка от муниципального образования направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (ежегодно)	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Филатова В.В., начальник МУ ЦБ
3.2.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Ежегодно: до 01.05.2019 до 01.05.2020 до 01.05.2021 до 01.05.2022 до 01.05.2023 до 01.05.2024	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (дата и номер соглашения) (ежегодно)	Филатова В.В., начальник МУ ЦБ, руководители образовательных организаций

3.3	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Ежегодно: до 31.12.2019	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Жужгесская СОШ»	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Жужгесская СОШ»	Филатова В.В., начальник МУ ЦБ, Шамшурин В.П., директор МОУ «Жужгесская СОШ», Бушмакина О.В., директор МОУ «Увинская СОШ №4» Подчезцева Л.Я. директор МОУ «Каркалайская СОШ», Лимонова Г.А., директор МОУ «Красносельская СОШ», Булганова Н.Ф., директор МОУ «Мушковайская СОШ» Дедюхин А.С., директор МОУ «Чистостемская ООШ»
		до 31.12.2020	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Каркалайская СОШ»	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Красносельская СОШ»	
		до 31.12.2022	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Красносельская СОШ»	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Мушковайская СОШ»	
		до 31.12.2023	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Чистостемская ООШ»	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Чистостемская ООШ»	
		до 31.12.2024	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Чистостемская ООШ»	Сведения о выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МОУ «Чистостемская ООШ»	
	Итого: Выполнен перечень мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и				

спортом в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (при условии финансирования)

Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Таблица 6

Целевые показатели по созданию условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год									
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Число детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	151	2018	181	202	224	247	269	290				
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	38,4		45,3	49,9	54,8	59,8	65,0	70				

Таблица 7

План мероприятий по достижению целевого показателя

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	до 15.08.2019	Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, руководитель ООО
4.2	Включение организаций, реализующей дополнительные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Ежегодно: до 30.09.2019	Справка о включении МДОУ «Увинский детский сад №4» в реестр поставщиков, размещенных в ИС «Портал	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт

	<p>возможностями здоровья, в реестр поставщиков образовательных услуг</p>	<p>до 30.09.2020</p> <p>до 30.09.2021</p> <p>до 30.09.2022</p>	<p>Навигатор ПФДО" (при наличии детей с ОВЗ)</p> <p>Справка о включении МДОУ «Увинский детский сад №5» в реестр поставщиков, размещенных в ИС "Портал Навигатор ПФДО" (при наличии детей с ОВЗ)</p> <p>Справка о включении МДОУ «Увинский детский сад №8» в реестр поставщиков, размещенных в ИС "Портал Навигатор ПФДО" (при наличии детей с ОВЗ)</p> <p>Справка о включении МДОУ «Увинский детский сад №12» в реестр поставщиков, размещенных в ИС "Портал Навигатор ПФДО" (при наличии детей с ОВЗ)</p> <p>Итог: Включено 4 организации в реестр поставщиков, размещенных в ИС "Портал Навигатор ПФДО" (при наличии детей с ОВЗ)</p>	<p>Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Батуева Н.И., заведующий МДОУ «Увинский детский сад №4», Деревнина Н.Н., заведующий МДОУ «Увинский детский сад №5», Еремеева Н.М., заведующий МДОУ «Увинский детский сад №8», Бушмелева Н.В., заведующий МДОУ «Увинский детский сад №12»</p>
4.3	<p>Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)</p>	<p>Ежегодно: до 01.09.2019</p> <p>до 01.09.2020</p> <p>до 01.09.2021</p> <p>до 01.09.2022</p>	<p>Разработано не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)</p> <p>Разработано не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)</p> <p>Разработано не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)</p> <p>Разработано не менее 1 адаптированной дополнительной</p>	<p>Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увинский ДДТ», руководители образовательных организаций Бушкова Л.А., директор МОУ «Новомулганская школа-интернат»</p>

		до 01.09.2023	общееобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)	
		до 01.09.2024	Разработано не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)	
		Ежегодно: до 01.09.2019	Разработано не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)	
4.4	Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС "Портал-Навигатор ПФДО" (в случае необходимости)	до 01.09.2020	Итог: Разработано не менее 6 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, руководители, Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увинский ДЦП», руководители образовательных организаций Бушкова Л.А., директор МОУ «Новомугланская школа-интернат»
		до 01.09.2021	Справка о размещении не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ (в случае необходимости)	
		до 01.09.2022	Справка о размещении не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ (в случае необходимости)	
		до 01.09.2023	Справка о размещении не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для	

		до 01.09.2024	детей с ОВЗ (в случае необходимости) Справка о размещении не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ Итог: Размещено не менее 6 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости)	
4.5	Обучение педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Информация об обучении педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий (по мере необходимости)	Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования, руководители образовательных организаций
4.6	Разработка и размещение на порталах дистанционного образования адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (курсов) с использованием дистанционных технологий для маломобильных категорий обучающихся	до 31.12.2020	Разработка и размещение на портале не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной программы в дистанционной форме	Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увinskий ДДТ», Бушкова Л.А., директор МОУ «Новомултанская школа-интернат»
4.7	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Ежегодно: до 01.12.2019 до 01.06.2020 до 01.06.2021 до 01.06.2022 до 01.06.2023 до 01.06.2024	Информация об участии в конкурсе на выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий (ежегодно).	Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, руководители образовательных организаций

			Бушкова Л.А., директор МОУ «Новомултанская школа-интернат»	
4.8	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.09.2020	Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увинский ДДТ» Бушкова Л.А., директор МОУ «Новомултанская школа-интернат»
4.9	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.09.2020	Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Астраханцева Э.С., директор МУ ДО «Увинский ДДТ» Бушкова Л.А., директор МОУ «Новомултанская школа-интернат»

Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей

Таблица 8

Наименование показателя		Период, год									
		Базовое значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)	(при наличии или запланированного к открытию детского технопарка)	0	2018	0	0	0	0	0	0	0	
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек		754		906	1055	1272	1521	1711	1887		

Таблица 9

План мероприятий по достижению целевого показателя

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	<p>Реализация общеразвивающих естественнонаучной направленностей, приоритетным технологического развития в части предметов областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в том числе на основе сетевого взаимодействия)</p>	<p>Ежегодно: до 31.08.2020 до 31.08.2021 до 31.08.2022 до 31.08.2023 до 31.08.2024</p>	<p>Утверждена и реализуется не менее 1 дополнительной общеразвивающей программы по соответствующим направленностям (ежегодно). Количество детей, освоивших программы, не менее 70%. Справка о реализации дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной и (или) технической направленности, количестве детей, освоивших программу (ежегодно)</p> <p>Итого: Утверждены и реализуются не менее 5 дополнительных общеразвивающих программ по соответствующим направленностям Количество детей, освоивших программы, не менее 70%</p>	<p>Болдырева Н.И., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Морозова Л.В., директор МОУ «Увинская школа №1», Нелюбина Н.А., МОУ «Увинская СОШ №2», Бушмакина О.В., директор МОУ «Увинская СОШ №4», Волгин Н.В., директор МОУ «Нытинская СОШ», Подчезерцева Л.Я., директор МОУ «Каркалайская СОШ», Ветонкина Е.В., директор МОУ «Поршурская СОШ», Майшева Т.М., директор МОУ «Удугучинская СОШ», Лезченко В.В., директор МОУ «Кыгилудская СОШ», Фирстова Л.Ф., директор МОУ «Бутайская СОШ», Яковлева Т.Г., директор МОУ «Рябовская</p>

5.2	Проведение информационной кампании по популяризации детских технопарков «Кванториум»	до 31.12.2020	Справка о публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», СМИ	СОШ» Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования
-----	--	---------------	--	---

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

Таблица 10

Целевые показатели по организации условий для ранней профориентации детей

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настольного» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	0	2018	3982	3160	3669	3838	4090	4274
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настольного» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, %	0		54,2	57,0	65,0	65,0	72,0	75,0

Таблица 11

План мероприятий по достижению целевого показателя

№	Наименование мероприятия	Срок	Результат выполнения*	Ответственный
---	--------------------------	------	-----------------------	---------------

6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ»	<p>Реализация</p> <p>Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024</p>	<p>Не менее 2 публикации в сети Интернет о реализации программ (ежегодно); Не менее 1 информационной встречи с различными заинтересованными в реализации проекта категориями (ежегодно)</p> <p>Справка о публикациях в сети Интернет о реализации программ, о проведении информационной встречи с заинтересованными лицами в реализации проекта (ежегодно)</p> <p>Итог: не менее 12 публикаций в сети Интернет о реализации программ; Не менее 6 информационных встреч с различными заинтересованными в реализации проекта категориями</p>	<p>Исполнитель</p> <p>Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования</p>
6.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализации проекта «Проектория»	<p>Ежегодно: до 30.06.2019 до 30.06.2020 до 30.06.2021 до 30.06.2022 до 30.06.2023 до 30.06.2024</p>	<p>Справка о мониторинге вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей корректировки показателя (ежегодно)</p>	<p>Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С., руководитель МОЦ, Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования</p>
6.3	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	<p>Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023</p>	<p>Информация об участии в просмотре открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (ежегодно)</p>	<p>Болдырева Н.Н., главный специалист-эксперт Управления образования, Астраханцева Э.С.,</p>

		До 31.12.2024		руководитель МОЦ, Головизнина В.И., заведующий методическим кабинетом Управления образования
--	--	---------------	--	---